

INTERPELLATIONSSVAR 2004-08-16

Interpellation om utbyggnad av förskolor.

Åsa Larsson (c) har i en interpellation till mig ställt följande frågor om utbyggnad av förskolor.

”Hur har processen kunnat gå så långt, har det skett missar? Vilka är de verkliga skälen till att byggena ej kommit igång? Vad blir effekten för brukarna?”

Mitt svar.

Tekniska förvaltningen/tekniska nämnden (TF/TN) har på beställning av Barn- och utbildningsförvaltningen/barn- och utbildningsnämnden (BUF/BUN) genomfört sedvanlig projektering för uppförande av förskolor i Burgsvik, Fole och utbyggnad av befintlig förskola i Endre. Driftstart var planerad under hösten 2004, men har efter hand försenats. Efter genomförd upphandling konstaterar TF/TN och BUF/BUN att anbudet ligger för högt i förhållande till beviljade investeringsmedel. Orsaken till de höga anbudskostnaderna tillskrivs främst den överhettning av byggmarknaden som råder sedan en tid, även smärre förändringar av byggprojekten kan ha påverkat.

En förnyad översyn av projekteringen har genomförts av TF i samarbete med BUF i avsikt att försöka förenkla byggnaderna och därmed banta kostnaderna ytterligare. En ny upphandling planeras att genomföras av TF i månadsskiftet augusti/september avseende förskolorna i Burgsvik, Fole och Endre. Vad de nya anbudet kommer att innebära i investeringskostnader är ännu för tidigt att säga men det är troligt att kostnaderna kommer att vara högre än de investeringsmedel som är avsatta för förskolorna.

Eventuellt behov av utökat investeringsanslag kommer att behandlas av BUN och senare av kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Behovet av de aktuella förskolorna är mycket stort och provisoriska lösningar gäller under tiden. Lösningar som inte på något sätt kan ge det antal platser som de färdiga förskolorna kan klara. Lösningarna är dessutom inte att jämföra i sin funktion med sedvanliga förskolor och innebär naturligtvis påfrestningar i verksamheten för barn/föräldrar och personal. Det är därför vår förhoppning att nästa anbudsgivning inte överstiger beviljade investeringsmedel med mer än att projekten kan komma i gång under hösten 2004 och vara driftklara senast under hösten 2005. Information har gått ut till föräldrar och personal om vad som hänt, vad som är orsaken, vilken fördröjning som är trolig samt om alternativa tillfälliga och permanenta lösningar för föräldrarnas barn.

Under detta år har flera nya förskoleavdelningar startats. Fler barn/timmar än vad som planerats för finns i verksamheten. Men det är ändå brist på platser och alla kan inte erbjudas plats inom den av lagen föreskrivna tiden, senast 4a månader efter det att behovet anmälts. Att nya avdelningar försenas förvärrar situationen. Detta är ett stort bekymmer då människor ibland tvingas tacka nej till arbete och studier för att kommunen inte kan ordna barnomsorgsplatser. Vi ser också att Visby är en högskoleort, vilket innebär att studenter som fått antagningsbesked i juli och augusti hör av sig med behov av att snabbt få barnomsorg. Detta måste beaktas mer i framtida planering, om högskolan fortsätter att växa.

Brittis Benzler

Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden